

30 nov 2011

På gång i december-januari

Vägarbetet går framåt. I dagsläget har vi klarat av hela vägen från bergstakten i parken ned till infarten till parken (ca 5 km). Vi har också färdigställt väg fram till 8 av våra totalt 26 vindkraftverk. Vi kommer att köra på för fullt med vägbygget fram till jul. Därefter minskar vi på antalet maskiner.

Skogsavverkningarna går mot sitt slut. Nu återstår endast ledningsgator till och från parken samt avverkningar där själva vindkraftverken ska stå.

Eftersom ett vridaggregat till en hjullastare har blivit stulen kommer vi att ha en låst vägbom till infarten av parken.

Just nu har vi 41 maskiner, däribland 16 grävare och 13 dumprar, igång. Cirka 70 personer är verksamma på byggarbetsplatsen.

I januari flaggar vi för att vägen från Vimmervattnet till parken kan få begränsad framkomlighet under en period. Det beror på att vi kommer att gräva vid myren väster om Vimmervattnet samt förstärka vägen. Vi återkommer med exakt information om när detta ska ske.

Urban Blom, projektledare

Entreprenörsavtal i etapp 1

Efter regelrätt anbudsförfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För vägar inom parken: Frölander Entreprenad AB, platschef Lennart Edholm 070-245 85 60 eller vd Krister Persson 070-665 61 00.

För infartsvägar och fundament: SIC Sverige AB, Jan Häggström 0951-155 71.

För interna elnät och transformatorstation: Eltel Networks Sweden, Sven-Olof Henriksson, 070-661 81 86.



Första fundamentet

Här byggs armeringen till det första fundamentet. En viktig händelse! Under januari 2012 siktar vi på att ha gjutit 6 av totalt 26 fundament.

Vi behöver få bättre kommunikationer inom parken och därför har vi förhandlat med Telia om att sätta upp en mast. Förhoppningsvis sätts den upp i början av 2012.

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se.



Utförda arbeten:

Det mesta av arbetet med att bredda och förstärka vägen från Sörviken till infarten är klart. I Sörvikskorsningen återstår att ersätta en elstolpe med nedgrävda kablar.

Kommande arbeten:

Fram till jul ska vi ha färdigställt 70% av vägarna vilket innebär väg till 17 av totalt 26 vindkraftverk. Montage av vindkraftverken är planerat att starta i maj 2012.



Ett av flera studiebesök: Vi tar emot Hjalmar Strömerskolans kurs för vindkraftstekniker.



Vi finns på plats

Alf och Rainer är byggleddare respektive platsansvarig för Vindpark Stamåsen. Tveka inte att ta kontakt om du har frågor och funderingar.