

10 feb 2012

## På gång i februari

Vintern har kommit på riktigt till Stamåsen, men vi arbetar på enligt tidplan. Hittills har vi haft tur med temperaturen, de riktigt kalla dagarna har inträffat på helgerna. Annars arbetar vi helst inte med maskinerna om det är kallare än 20-25 grader, stålet i arbetsredskapen blir skört och kan orsaka skador.

Masten från Telia är på plats och radiolänkparabolen har riktats in mot nästa mast. Inriktningen sker med mätutrustning som med millimeterprecision ställer in bästa möjliga förbindelse.

Vi har påbörjat markarbetet för ställverket. Och One ska snart starta upp sitt arbete med att dra elkraft till byggnaderna i vindparken.

I början av februari kommer det att vara låg aktivitet på fundamentarbetet, bemanningen ökar dock i mars. Eftersom vägbygget snart är klart kommer antalet medarbetare från Frölander Entreprenad att minska efter hand.

Urban Blom, projektledare



### GSM-mast på plats

Den inhyrda GSM-masten från Telia är nu på plats. Monteringens skedde i -19,5 grader så det blåste lite kallt. Masten gör så att vi slipper radioskugga i vindparken. Även de närboende kommer att ha nytta av masten för sin telefoni.

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till [info@vindkraftnorr.se](mailto:info@vindkraftnorr.se).

### Entreprenörsavtal i etapp 1

Efter regelrätt anbudsförfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

**För vägar inom parken:** Frölander Entreprenad AB, platschef Lennart Edholm 070-245 85 60 eller vd Krister Persson 070-665 61 00.

**För infartsvägar och fundament:** SIC Sverige AB, Jan Häggström 0951-155 71.

**För interna elnät och transformatorstation:** Eitel Networks Sweden, Sven-Olof Henriksson, 070-661 81 86.



Utförda arbeten:

**Vägbyggnationen är i stort sett klar. Det som återstår är ca hälften av de uppställningsplaner för kranar som behövs för att montera vindkraftverken.**



Kommande arbeten:

**På infartsvägen arbetar vi vidare med att bygga passager över myrarna.**

**Tre fjärdedelar av fundamenten återstår att armera, ett arbete som blir intensivt under mars.**

**Montage av vindkraftverken är planerat att starta i maj 2012.**



### Vi finns på plats

Alf och Rainer är bygglidare respektive platsansvarig för Vindpark Stamåsen. Tveka inte att ta kontakt om du har frågor och funderingar.