

31 okt 2011

På gång i november

Under november fortsätter arbetet med vägarna inom parken. På grund av det blöta vädret har vi gått över till en lösning med mer bergmaterial på själva vägbanan.

Vi arbetar också vidare med fundamenten, vilket innebär att en hel del betongbilar kommer att trafikera området. De fundament som gjuts före jul får sin betongleverans från Hammerdal. Till våren räknar vi med att betongtillverkningen sker lokalt i parken och då minskar även trafiken.

En del trafik till parken har använt vägen söder om faxälven in till Vimmervattnet, vilket inte var meningen. Vi ska återställa de skador som blivit och så långt det går undvika den vägen.

Just nu har vi 11 grävare, 10 dumprar och två krossanläggningar igång, ca 40 personer är verksamma på byggarbetsplatsen.

Urban Blom, projektledare

Entreprenörsavtal i etapp 1

Efter regelrätt anbudsförfarande har vi tecknat avtal med följande entreprenörer. Ta direktkontakt med personerna nedan om du är intresserad av att utföra arbete.

För vägar inom parken: Frölander Entreprenad AB, platschef Lennart Edholm 070-245 85 60 eller vd Krister Persson 070-665 61 00.

För infartsvägar och fundament: SIC Sverige AB, Jan Häggström 0951-155 71.

För interna elnät och transformatorstation: Eltel Networks Sweden, Sven-Olof Henriksson, 070-661 81 86.

Vi dokumenterar bygget av vindparken

Fotograf Torbjörn Bergkvist kommer att fota och filma hur vindpark Stamåsen växer fram. Hans arbete sker löpande och kommer att dokumentera byggprocessen.




Tillfälligt projektkontor i Ulf Jonssons jaktstuga

Vi har fått möjlighet att använda Ulf Jonssons jaktstuga som projektkontor till dess att vårt eget kontor längre in i parken blir färdigställt. Det tackar vi för!

Vill du ha det här månadsbrevet direkt till din e-post? Skicka dina kontaktuppgifter till info@vindkraftnorr.se.

Vi hoppas nu att snön dröjer. Ju längre barmarkstid, desto smidigare för entreprenörerna.



Utförda arbeten:

Under augusti till oktober har vi avverkat för vägarna till och i parken.



Vi har påbörjat och fortsätter jobba på infartsvägen till parken från Sörviken (via Vimmervattnet).

Kommande arbeten:

Bygpperioden är intensiv. Detta innebär att vi arbetar med vägar och fundament även under de kommande vintermånaderna. Montage av vindkraftverken är planerat att starta i maj 2012.



Vi finns på plats

Alf och Rainer är bygglidare respektive platsansvarig för Stamåsen och rör sig regelbundet i området.

Tveka inte att ta kontakt om du har frågor och funderingar.